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Lima, 2 8 812. 221t

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Pert'l,

VISTOS, la solicitud dtl ampliaciön del plazo de ejecucitsn contractual prcsentada por el consorcio' 
CIONES DE PROVEEDORES INGENIERfALUCAR COMERCIALIZADORES SAC Y OPERA

SAC., de fecha l 4 de marzo de 2()14, el lnforme NO 237-20 I4-BNP/OAL. de tkcha 28 de marzo de
2()14, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perl'i es un Organismo Pûblico Ejccutor que se encuentra adscrito al
M inisterio de Ctlltura, en concordancia con el Artieulo 1 1 O de la Ley N O 29565 -tLe)' de Creaciôn deI

., r

Ministerio de Cultura - y con Io disptlesto por el inciso a) del Artfculo Unico de Ia Disposicién
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO ()() l-201()-M C, Dccreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura',

Oue. el Consorcit) LUCAR COM ERCIALIZADORES SAC Y OPERACIONES DE
'' 

.PROVEEDORES INGENIERIA SAC (El Contratista), suscribiö el contrato Nt' 19-2() I3-BNP, con
nuestra Entidad, para la adquisiciön de estanterfas metélicas möviles con un plazo de ejecuciön
contractual de 54 dfas calendarios, el mismo que vencfa el 27 de enero de 20 14:

Oue, mediante la solicitud de ampliaciön del plazo de ejecuciön contractual presentada por el
consorcio LUCA R COM ERCIALIZADORES SAC Y OPERACIONES DE PROVEEDORES

'' 

.INGENIERIA SAC., de techa 14 de marzo de 2() l 4, el Contratista solicita a nuestra Entidad, la
ampliaciön del plazo contractual por 75 dfas calendarios;

Oue, mediante Resolucithn Directoral Nacional N(' 052-20 I4-BNP, de fecha 27 de marzo de 2() 14, se
resolviö declarar la nulidad del contrato NO 0l9-2013-BNP- por encontrarse incurso en la causal
seiialada en kl1 literal b) del tcrcer pci' rratk) del articulo 56.0 del Decreto Legislativt) 10 l 7, que aprucba
Ia --Le),' de Contrataciones del E stado--- que prescribe'.

Oue, habiéndose declarado nulo el Contrato NC' l 9-20 I3-BNP, mediante la Rcstlluciön Dirccttlral
Nacional NO 052-2()14-BNP- la solicitud de ampliacién de1 plazo contractual dcvendrfa en
improcedente',

Estando a lo ttxpuesto y dc contbrmidad con la Ley de Ctlntrataciones del Estado aprtlbado m ediante
Decreto Legislativo NO 1017 y su Reglamento',
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-t - ..-- Articulo PI-imeI-O.-DECLARAR IMPROCEDENTE Ia ampliaciön de1 plazo dc eiecuciön
cklntractual de1 Contrato NO 0 19-2()13-BNP, solicitado por el ctlnsorcio LUCA' R
COSIERCIALIZADORES SAC Y OPERACIONES DE PROVEEDORES INGENIERZ  SAC.

Articulo Seuundo-- NOTIFIQUESE la presente resoluciön al contratista, dentro del término de
Ley, asf como a las ti- reas pertinentes de la Bibliotcca Nacional de1 Perû, para su conocimientk) ).,
fines.

Rekyfstrese, comu que-' y ctimplase
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