
 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

N° Legajo Demandante Demandado Materia Monto Estado

1 24-13-BNP
Consorcio 

Constructor 

Biblioteca 
Nacional del 

Perú

Reconocimiento de 
liquidación, pago de 
intereses, devolución 

de Carta Fianza e 
indemnización por 
daños y perjuicios 

S/. 258.126,05

Laudo Arbitral de fecha 23 de septiembre de 2015, que resuelve: 
i) Fundado el primer punto controvertido de la primera 
pretension principal; se declara la aprobacion ficta de la 

Liquidacion Final del Contrato de Obra N° 011-2009-BNP para la 
Ejecucion de la Obra "Tercera Etapa PIP Recuperacion de la Gran 

Biblioteca Pública de Lima, presentada por el Consorcio 
Constructor; ii) Fundado en parte el segundo punto controvertido 

derivado de la pretensión accesoria a la primera pretensión 
principal, y ordena a la Biblioteca Nacional del Perú que del 

monto ascedente a S/.258,126.05 Soles; iii) Carece de objeto 
emitit pronuciamiento sobre el tercer punto controvertido 

derivado de la pretension subordinada a la primera pretensión 
principal; iv) Cumpla la BNP con pagar S/.196,066.73 SOles a favor 
del Consorcio Constructor, mas los interses legales devengados.; 

v) Declara infundado el quinto punto controvertido y en 
consecuencia no corresponde ordenar a la BNP el pago a favro 
del Consorcio el monto integro por las renovaciones de la Carta 
Fianza, mas los intereses legales; y vi) Declara fundado el sexto 

punto controvertido derivado de la cuarta pretensión principal y 
ordena a la BNP devolver la carta fianza correspondiente a la 

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contro. Asimismo, dispone el 
pago en partes iguales, de los gastos arbitrales, costas y costos. 
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